

WIDE - Feature #219

[MetaDec] Metadata management for deconvolution purposes

10/24/2011 11:17 AM - Granier Alexandre

Status:	Assigned	Start date:	10/24/2011
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Granier Alexandre	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	96.00 hours
Target version:			
Description			
Un certain nombre de méta-données sont nécessaires à l'exécution de la déconvolution. Un travail dans ce sens devra être réalisé avant le travail sur la déconvolution.			
Related issues:			
Precedes Feature # 225: [Deconv] Deconvolution		New	10/25/2011 10/25/2011

History

#1 - 10/24/2011 11:22 AM - Granier Alexandre

- Status changed from New to Assigned
- Assignee set to Granier Alexandre